

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ « Детский сад № 23»

Е.А Колисниченко



**План реализации проекта
муниципальной инновационной площадки
по теме «Векторы обновления. Разработка методических ресурсов для педагогов ДОО реализующих
Федеральную образовательную программу дошкольного образования»**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результаты (или продукты деятельности)
1-й этап: Подготовительный/аналитико-организационный				
1.	1.Выборы творческой группы МИП сообщества 2.- Разработка локального акта «Положение о творческой группе» в рамках реализации проекта - Приказ об организации работы проекта на базе ДОО 3.Анализ и классификация выявленных запросов педагогов	Январь 2024г	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко Заведующие МДОУ Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	1.Создана творческая группа из старших воспитателей 6 ДОО и воспитателя 1 ДОО. 2.Разработано «Положение о творческой группе» в рамках реализации проекта 3.Определены «векторы обновления»

	по реализации ФОП ДО. Определение «векторов обновления»			
2.	1.Выбор участниками проектной группы «вектора обновления». Сформулировать тему своего подпроекта.	Январь 2024г	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Участниками проектной группы выбраны «векторы обновления». Сформулированы темы своих подпроектов.
3.	Разработать и утвердить планы работы участников проектной группы в соответствии с выбранными темами подпроектов	Январь-февраль 2024	Творческая группа внутри ДОО	Разработаны и утверждены планы участников проектной группы в соответствии с выбранными темами подпроектов
4.	Разработать и утвердить общий план работы МИП на 2024год	Февраль 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Разработан и утвержден общий планы
5.	Создание странички МИП на сайтах учреждений участников проектной группы	Февраль 2024	Ответственные за ведение официального сайта ДОО	Созданы странички МИП на сайтах учреждений участников проектной группы
6.	Заседание творческой группы -разработать чек-лист требований к оформлению, наполнению представляемых материалов -разработать карту методического ресурса	Февраль 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Разработан чек-лист Разработана карта методического ресурса

2-й этап: Основной/практико-ориентированный

1.	Анализ ФОП ДО в соответствии с выбранной темой подпроекта	Февраль-март 2024	Творческие группы ДОО	Спланированы формы работы ДОО в соответствии с задачами и содержанием образовательной деятельности прописанные в ФОП ДО в соответствии с темами подпроектов
2.	Разработка/подбор и оформление в соответствии с чек-листом методических ресурсов участниками проектной группы по выбранным темам подпроектов	Март-июнь 2024	Творческие группы ДОО	Разработаны и оформлены методические материалы
3.	Консультации по потребностям участников проектной группы	Апрель – август 2024	Творческая группа МИП	Проведены точечные консультации
4.	Представление участниками проектной группы наработанных материалов	Сентябрь-октябрь 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Презентация наработанных материалов
5.	Наполнение страничек МИП на сайтах ОО участников проектной группы	В течение реализации Проекта	Ответственные за ведение официального сайта ДОО	Пополнение сайта материалами
6.	1.Заседание творческой группы МИП (анализ представляемых материалов на предмет оформления, наполнения материалов, содержания и соответствия ФОП ДО)	Октябрь 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Единый Банк методических ресурсов, тиражирование продукта Проекта.

	2.Объединение наработанных методических материалов			
7.	Заседание творческой группы МИП (разработка мастер-класса по теме МИП, сценария защиты проекта на конференции)	Октябрь 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Разработаны сценарии мастер-класса и выступления на конференции и Ярмарке социально-педагогических инноваций
8.	Диссеминация опыта работы по реализации Проекта на муниципальном уровне (Муниципальная научно-практическая конференция, Ярмарка социально-педагогических инноваций)	Ноябрь-декабрь 2024	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Презентация наработанных материалов
3 этап: Итогово–аналитический/ аналитико-обобщающий				
1	1.Подведение итогов реализации Проекта. 2. Анализ качества реализации Проекта. 3.Составление описания опыта работы проектной группы, подведение итогов работы.	Декабрь 2024г.	Заведующий МДОУ «Детский сад № 23» Е.А. Колисниченко	Информационно-аналитический отчет о реализации работы МИП за год.