

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МДОУ «Детский сад № 23»

Е.А. Колисниченко



**План реализации проекта
муниципальной инновационной площадки
по теме**

«Мы знаем! Мы помним! Мы гордимся!»: историческое просвещение детей дошкольного возраста»

Период	Направление	Наименование мероприятия	Форма проведения/ срок	Участники	Ответственный
I квартал	Организационное	Выборы творческой группы МИП.	Заседание /январь	Участники проектной группа	Колисниченко Е.А.
		Разработка локального акта «Положение о творческой группе» в рамках реализации проект.	Заседание /январь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Анализ и классификация выявленных запросов педагогов по выбранным направлениям. Определение для каждого ДОО (участника проектной группы) направления исторического просвещения.	Заседание /январь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.

		Разработать структуру для участников проектной группы по выбранному направлению исторического просвещения.	Заседание /январь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Разработка и утверждение планов работы участников проектной группы в соответствии с выбранными направлениями.	Работа в командах /январь-февраль	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
		Разработка и утверждение общего плана работы МИП на 2025год.	Заседание /февраль	Участники проектной группы	Колисниченко Е.А.
		Заседание общей творческой проектной группы (разработка чек-листа требований к оформлению, наполнению представляемых материалов, разработка чек-листа для отчета работы МИП за квартал по выбранному направлению).	Заседание /февраль	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
	Информационное	Создание странички МИП на сайтах образовательных организаций участников проектной группы.	Работа в командах /февраль	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационно-аналитическое	Создание отчета по работе за квартал.	Работа в командах /март	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО ↓ Руководитель Проекта
	Проведение информационных мероприятий с родителями по теме Проекта.	Организационно-информационное мероприятия с родителями обучающихся.	Март	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО ↓ Руководитель Проекта

II квартал	Методическое	Разработка/подбор и оформление в соответствии с чек-листом методических материалов участниками проектной группы по направлениям.	Работа в командах /апрель-июнь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
		Консультации по потребностям участников проектной группы.	Заседание /апрель-июнь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
	Информационное	Наполнение странички МИП на сайтах образовательных организаций участников проектной группы.	Работа в командах /апрель-июнь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационно-аналитическое	Создание отчета по работе за квартал.	Работа в командах /июнь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО ↓ Руководитель Проекта
III квартал	Методическое	Разработка/подбор и оформление в соответствии с чек-листом методических материалов участниками проектной группы по выбранным направлениям.	Работа в командах /июль-август	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
		Консультации по потребностям участников проектной группы.	Заседание /июль-август	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Представление участниками проектной группы наработанных материалов.	Презентация материалов/ сентябрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационное	Наполнение странички МИП на сайтах учреждений участников проектной группы.	Работа в командах /июль-сентябрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационно-аналитическое	Создание отчета по работе за квартал.	Работа в командах /сентябрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО ↓ Руководитель Проекта

IV квартал	Методическое	Заседание творческой группы (анализ представляемых материалов на предмет оформления, наполнения материалов, содержания и соответствия направлениям).	Анализ представляемых материалов	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Представление участниками проектной группы наработанных материалов.	Презентация материалов/ октябрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
		Объединение наработанных методических материалов.	Заседание /октябрь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Диссеминация опыта работы по реализации проекта на муниципальном уровне (Муниципальная научно-практическая конференция, Ярмарка социально-педагогических инноваций).	Участие в мероприятиях разного уровня/ ноябрь, декабрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационное	Наполнение странички МИП на сайтах образовательных организаций участников проектной группы.	Работа в командах /октябрь-декабрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО
	Информационно-аналитическое	Создание отчета по работе за квартал.	Работа в командах /декабрь	Проектные команды ДОО	Руководители ДОО ↓ Руководитель Проекта
		Подведение итогов реализации проекта.	Заседание /декабрь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Анализ качества реализации проекта.	Заседание /декабрь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.
		Составление описания опыта работы проектной группы, подведение итогов работы.	Заседание /декабрь	Творческая группа	Колисниченко Е.А.