

Приложение 1  
к приказу МДОУ «Детский сад № 22»  
«О проведении мониторинга инфраструктуры  
МДОУ «Детский сад № 22»  
№ 90а от 01.09.2023

**ПЛАН-ГРАФИК**

проведения мониторинга инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами в целях реализации образовательной программы дошкольного образования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 22»

№	мероприятия	сроки	ответственные
1	Мониторинг инфраструктуры и комплектации учебно-методическими материалами на соответствие санитарных норм, ФОП ДО, ФГОС ДО	Сентябрь - ноябрь	По приказу
2	Мониторинг запросов родителей (законных представителей) в отношении качества РППС	Сентябрь - октябрь	Старший воспитатель О.М. Должникова, педагогические работники
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Сентябрь - октябрь	Заведующий З.А. Замятина, старший воспитатель О.М. Должникова
4	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов	Октябрь - ноябрь	Старший воспитатель О.М. Должникова, педагогические работники
5	Составление перечня необходимых УМК, материалов и оборудования (по запросам педагогических работников, родителей)	Ноябрь - декабрь	Заведующий З.А. Замятина
6	Закупка УМК, материалов и оборудования по утвержденному перечню;	по мере финансирования	Завхоз О.Г. Королева
7	Пополнение методического банка, библиотечного, литературного, музыкального фондов, кинематографических произведений	регулярно	Заведующий З.А. Замятина
8	Изготовление и систематизация дидактического и раздаточного материала, образцов макетов, коллекций и др.	регулярно	Педагогические работники
9	Анализ результатов мониторинга, разработка плана мероприятий по приведению в соответствие с ФОП ДО, ФГОС ДО, СанПин инфраструктуры МДОУ «Детский сад № 22»	Декабрь - январь	Старший воспитатель О.М. Должникова