

Приложение 2  
к приказу МДОУ «Детский сад № 22»  
«Об организации работы по внедрению  
федеральной образовательной программы дошкольного образования  
в образовательный процесс МДОУ «Детский сад № 22»  
№ 40а от 20.02.2023

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
по внедрению ФОП ДО в образовательный процесс Муниципального дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 22»

| №                                                | мероприятия                                                                                                                                                                                                | сроки               | ответственные                                                                                      |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Организационно-управленческие мероприятия</b> |                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                                                    |
| 1                                                | Организация изучения нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО и ФГОС ДО в образовательном процессе                                            | январь              | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>педагогические<br>работники                |
| 2                                                | Определение нормативно-локального обеспечения процедуры определения соответствия, внедрения ФОП ДО в образовательный процесс, мониторинга РППС                                                             | январь,<br>март     | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>старший<br>воспитатель<br>О. М. Должникова |
| 3                                                | Создание рабочих групп, обеспечивающих координацию действий коллектива по информационному, научно-методическому, экспертному сопровождению процесса;                                                       | январь,<br>март     | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина                                                |
| 4                                                | Проведение педагогического совета, посвященного вопросам изучения ФОП ДО, процедуры приведения в соответствие ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» с ФГОС ДО и ФОП ДО                                            | февраль             | Старший<br>воспитатель<br>О. М. Должникова,<br>педагогические<br>работники                         |
| 5                                                | Проведение анализа, экспертизы локально-нормативных актов на соответствие/несоответствие ФОП ДО                                                                                                            | Февраль,<br>август  | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина                                                |
| 6                                                | Внесение изменений, актуализация локально-нормативных актов образовательной организации в соответствии с требованиями ФОП ДО, ФГОС ДО, иных нормативных документов в сфере образования, в части касающейся | август              | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина                                                |
| 7                                                | Мониторинг образовательных потребностей (запросов) педагогических работников, родителей (законных представителей) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений              | февраль             | Старший<br>воспитатель<br>О. М. Должникова,<br>педагогические<br>работники                         |
| 8                                                | Мониторинг развивающей предметно-пространственной среды на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО                                                                                                                   | март                | рабочая группа                                                                                     |
| 9                                                | Инвентаризация методических, литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для приведения ОП ДО в соответствие с ФОП ДО                                                     | февраль<br>- апрель | Старший<br>воспитатель<br>О.М. Должникова,<br>педагогические<br>работники                          |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                                                             | Расчет потребностей в расходах образовательной организации для приобретения необходимой материально-технической базы, УМК                                                                                                                                                                                                                                                                  | март-август            | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>завхоз<br>О. Г. Королева                |
| 11                                                             | Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды, закупка необходимой материально-технической базы, УМК                                                                                                                                                                                                                                                           | по мере финансирования | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>педагогические работники                |
| 12                                                             | Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО и ФГОС ДО                                                                                                                                                                                                                                                                                     | постоянно              | педагогические работники                                                                        |
| <b>Мероприятия по приведению ОП ДО в соответствие с ФОП ДО</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                 |
| 1                                                              | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП при подготовке ОП ДО                                                                                                                                                                                                                                                                               | январь-август          | педагогические работники                                                                        |
| 2                                                              | Проведение внутреннего аудита, экспертизы ОП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО, анализ задач и содержания программ, технологий для ЧФУ                                                                                                                                                                                                                                                 | январь-май             | рабочая группа                                                                                  |
| 3                                                              | Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО, ознакомления педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по планированию и реализации ФОП ДО, по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ ДО | январь-август          | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>рабочая группа                          |
| 4                                                              | Проведение инструктивно-методических семинаров, педагогических часов по вопросам внедрения ФОП ДО                                                                                                                                                                                                                                                                                          | по плану               | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова                                                         |
| 5                                                              | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающего реализацию различных видов детской деятельности                                                                                                                                                                                                                                                      | январь-май             | педагогические работники                                                                        |
| 6                                                              | Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений, выбор парциальных программ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | январь - август        | рабочая группа                                                                                  |
| 7                                                              | Определение УМК для реализации содержания ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» в соответствии с ФОП ДО                                                                                                                                                                                                                                                                                           | январь - май           | рабочая группа                                                                                  |
| 8                                                              | Подготовка проекта ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» в соответствии с ФОП и ФГОС                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | январь - май           | рабочая группа                                                                                  |
| 9                                                              | Рассмотрение проекта ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» детского сада на заседании педагогического совета и заседании Совета родителей                                                                                                                                                                                                                                                         | май                    | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова,<br>педагогические работники                            |
| 10                                                             | Корректировка проекта ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» с учетом предложений и замечаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | май - август           | рабочая группа                                                                                  |
| 11                                                             | Принятие и согласование ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» на Педагогическом совете, собрании Совета родителей                                                                                                                                                                                                                                                                                 | август                 | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина,<br>старший воспитатель<br>О. М. Должникова |
| 12                                                             | Утверждение ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | август                 | Заведующий МДОУ «Детский сад № 22»<br>З.А. Замятина                                             |

| <b>Методическое сопровождение</b> |                                                                                                                                                                  |                    |                                         |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1                                 | Проведение диагностики образовательных потребностей, затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО                                        | март               | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова |
| 2                                 | Обеспечение участия педагогических работников в семинарах, практикумах, конференциях, вебинарах по внедрению ФОП ДО                                              | по мере проведения | педагогические работники                |
| 3                                 | Обеспечение для педагогических работников консультационной помощи по вопросам применения ФОП ДО                                                                  | по необходимости   | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова |
| 4                                 | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам внедрения и применения ФОП ДО и ФГОС ДО                                                                    | по графику         | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова |
| <b>Информационное обеспечение</b> |                                                                                                                                                                  |                    |                                         |
| 1                                 | Проведение родительских собраний, посвященных знакомству, внедрению ФОП ДО в образовательный процесс                                                             | февраль<br>октябрь | педагогические работники                |
| 2                                 | Размещение и своевременное обновление в родительских уголках информации по вопросам внедрения и реализации ОП ДО в соответствии с ФОП ДО                         | постоянно          | педагогические работники                |
| 3                                 | Размещение и своевременное обновление в методическом уголке информации по вопросам внедрения и реализации ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» в соответствии с ФОП ДО | постоянно          | Старший воспитатель<br>О. М. Должникова |
| 4                                 | Размещение на сайте образовательной организации информации по внедрению ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» в соответствии с ФОП ДО                                   | по плану           | ответственный за сайт ОО                |
| 5                                 | Размещение на сайте образовательной организации ООП ДО МДОУ «Детский сад № 22» после процедуры утверждения                                                       | 31.08.2023г        | ответственный за сайт ОО                |